



REGIONE ABRUZZO - PROVINCIA DI TERAMO
COMUNE DI PIETRACAMELA

DESCRIZIONE:

**AMPLIAMENTO CIMITERO DI INTERMESOLI ALL'INTERNO DEL
PERIMETRO ESISTENTE**

CODICE C.I.G.: 71407816EA
CODICE C.U.P.: D61B15000470004

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIETRACAMELA**

IL SINDACO: **Dott. Michele Petraccia**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Arch. Domenico Turla**

PROGETTISTA: **Ing. Claudia Moriconi**
Via Risorgimento 8, 64044 Fano Adriano (TE)
tel.: 347.9504092
pec: claudia.moriconi@ingte.it

ELABORATO: **CRONOPROGRAMMA**

NUM. TAV.:

06

SCALA: /

DATA: LUGLIO 2017

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

AMPLIAMENTO CIMITERO DI INTERMESOLI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO ESISTENTE

N. ord.	ATTIVITA'	Durata gg.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.	SETTIM.
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	INSTALLAZIONE CANTIERE	3	■															
2	AREA ESTERNA CIMITERO: POTATURA E PULIZIA	4		■	■													
3	SCAVI	7		■	■	■												
4	BLOCCO LOCULI: REALIZZAZIONE	17				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	MURO PERIMETRALE: POSA IN OPERA INTONACO E RIVESTIMENTO	6						■	■	■								
6	CANCELLO INGRESSO SECONDARIO: SPOSTAMENTO	5							■	■	■							
7	DRENAGGIO LUNGO MURO INTERNO: REALIZZAZIONE	7								■	■	■						
8	MURO INTERNO: DEUMIDIFICAZIONE E RESTAURO	9										■	■	■	■			
9	MURO CONTROTERRA E RAMPA: REALIZZAZIONE	9											■	■	■	■		
10	PAVIMENTAZIONE AREA +0.00: SISTEMAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVA	4													■	■		
11	AREA -0.80: POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE AREE VERDI	11															■	■
12	RIMOZIONE CANTIERE	3																■
TOTALE		85 gg.																

ELABORATO: CRONOPROGRAMMA

TAV_10_1

CLAUDIA MORICONI INGEGNERE EDILE-ARCHITETTO - Via Risorgimento, 8 - 64044 Fano Adriano (TE)

Ing. Claudia Moriconi | P.I. 01867220673 | C.F. MRCCLD81L65H5011 | e.mail clamoriconi@gmail.com